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71. SAMMANFATTNING
Småhusbyggandet har under de senaste tio åren ökat sam­
tidigt som produktionen av flerfamiljshus minskat mycket 
kraftigt, ökningen av småhusbyggandet har fördelat sig 
relativt jämt mellan grupphus och enstyckehus.
De elementbyggda småhusen har under de senaste tio åren 
tappat marknadsandelar (från ca 2/3 till 1/2 av antalet 
byggda småhus). Minskningen av elementbyggandet faller helt 
på de gruppbyggda småhusen som under perioden minskat från 
ca 1/2 till 1/4 av marknaden.
Mot denna bakgrund faller det sig naturligt att elementindu­
strin strävar efter att återta sin fötlorade försäljning på 
grupphusmarknaden. Också byggnadsentreprenörerna kan ha in­
tresse av ett småhusbyggande med ökad förtillverkning, på 
grund av den förväntade arbetskraftbristen under kommande år. 
Detta under förutsättning att komponentbyggandet ekonomiskt 
kan konkurrera med platsbyggandet och stor frihet i husut- 
Iformning och variationsmöjligheter kan åstadkommas.
I|För att komponenter effektivt skall kunna konkurrera pågrupphusmarknaden krävs alltså att systemet medger stor flexi- ’ i1--- J-rormningen och samtidigt är ekonomiskt kon-
Flexibilitetskravet utesluter stora standardkomponenter.
Antingen kan komponentsystemet vara uppbyggt av relativt
små standardkomponenter eller av stora byggkomponenter an­
passade till varje objekt.
De komponentsystem som kan vara intressanta är således:
1. Små standardiserade ytelement tillverkade i rationella 
anläggningar efter lagerorder.
2. Stora kundanpassade ytelement tillverkade i flexibla an­
läggningar efter kundorder.
3. Kundanpassade volymelement tillverkade i flexibla an­
läggningar efter kundorder.
8OMPROJEKTERING 
UNDVIKS
MINSKADE
FÖRSÄLJNINGS-
OMKOSTNADER
MODULSTANDARD
PREMIERING AV 
MODULANPASSNING 
VID STATLIG 
BELÅNING
EXPORT­
SATSNINGAR
'ERI NG A I
JLWPRODUKTANONYM PROJEKTERING PÅ FLER OBJEKT
N
 LÄGRE KOMPO­
NENTPRIS. 
ÖKAD KONKUR­
RENSKRAFT.
I
STÖRRE TILL­
GÄNGLIG MARKNAD
I
LÅNGTIDSAVTAL 
MED AVNÄMARE
LÄNGRE SERIER. 
LÄGRE PRODUK­
TIONSKOSTNAD.
L| SPECIALI­
SERING
NYA KONSTRUK­
TIONER
NYA TILLVERK­
NINGSMETODER
Figur 1.1 Åtgärder som kan öka komponenternas konkurrenskraft.
9Tyngdpunkten i detta projekt har legat på jämförelser 
mellan platsbyggda hus och komponentbyggda hus enligt 
system 1 ovan. De metoder och principer för jämförel­
ser mellan olika system som utvecklats under arbetet är 
emellertid också användbara för komponentbyggda hus en­
ligt system 2 och 3 ovan.
Ekonomikravet förutsätter att den nuvarande prisnivån 
kan sänkas. Detta framgår bl.a. av den vikande försäljningen 
på grupphusmarknaden. Sänkt prisnivå och därmed ökad kon­
kurrenskraft för komponenter kan åstadkommas dels genom 
åtgärder som gynnar hela branschen och dels genom före- 
tagsspecifika åtgärder. Bland de generellt verkande åt­
gärderna kan nämnas åtgärder som underlättar och påskyndar 
en utveckling mot produktanonym projektering såsom:
- Standardisering av modulsystem för stommen.
- Standardisering av fogar och anslutningar mellan olika 
byggdelar. En sådan standard medför att den mest kon­
kurrenskraftiga leverantören kan väljas för varje bygg- 
del. Detta ökar också förutsättningarna för specialisering 
bland leverantörerna.
- Premiering av modulanpassad projektering vid statlig be­
låning .
Företagsspecifika åtgärder som kan öka komponenternas kon­
kurrenskraft kan vara:
- Komponentutveckling. Den största delkostnaden i komponent­
priset, direkt material,borde kunna sänkas genom nya kon­
struktionslösningar exempelvis ytbärande konstruktioner. 
Nuvarande komponentkonstruktioner och materialval är kopie­
ringar av motsvarande platsbyggda byggdelar. Nya komponent­
konstruktioner och materialval kan också ligga till grund 
för nya tillverkningsmetoder, som bättre utnyttjar den statio­
nära industrins förutsättningar.
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- Långtidsavtal med avnämare . Om tillverkarens prissättning 
kan baseras på långtgående samarbete med entreprenören blir 
kalkylsäkerheten större och prisnivån lägre.
En kalkylmodell för jämförelser mellan olika byggsystem har 
tagits fram i projektet. Som ett mått på hur framgångsrikt 
ett byggsystem kan konkurrera med ett annat har i modellen 
valts entreprenadföretagets vinst. Förutom de direkta produktions­
kostnaderna på byggplats kan kalkylmodellen ta hänsyn till hur 
kapitalkostnaden, intäkerna och produktionskapaciteten påverkas 
av det valda byggsystemet. Modellens principiella uppbyggnad 
framgår av figur 1.2.
ett exempel på hur jämförelser kan göras mellan olika bygg-tstem har ABV:s "på-platsen-system" jämförts med Myresjöhus mponentsystem för ett småhusobjekt, Heden i Floda, bestående av 41 småhus. Resultatet av jämförelsen sammanfattas i figur 
1.3. Som framgår av figuren var i detta exempel endast kompo- 
nentbyggda ytterväggar med panel konkurrenskraftiga medan kompo- 
nentbyggda ytterväggar utan panel, innerväggar, bjälklag och 
tak inte kunde konkurrera med "på-platsen-systemet".
I jämförelsen har också ytterväggarnas förtillverkningsgrad 
varierats. Ur dessa jämförelser kan man dra slutsatsen att det 
är ekonomiskt att förädla komponenterna så långt som möjligt 
på fabrik.
Jämförelserna som redovisas i figur 1.3 hänför sig till en 
gruppstorlek av 50 hus. Den nedlagda tiden på byggplats är 
beroende av gruppstorleken genom inkörningseffekter. En ana­
lys av gruppstorlekens inverkan visar att ytterväggskompo- 
nenternas konkurrenskraft ökar vid minskande gruppstorlek. 
--Innerväggs-, bjälklags- och takkomponenter var i exemplet inte 
V lönsamma vid någon gruppstorlek.
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För att montaget av komponenterna skall flyta utan allvarliga 
störningar och en totalekonomiskt riktig metod användas, är 
det viktigt att leveranssättet för komponenterna planeras och 
att en samordning sker mellan elementfabrikens lastsamman­
ställning och byggplatsens mottagning och montage.
I rapporten jämförs fyra olika leveranssätt för, den enligt 
tidigare utvärderingar intressantaste komponenttypen, ytter- 
väggskomponenter.
Den grundläggande skillnaden mellan olika leveranssätt för 
komponenter är var i transportkedjan komponenterna.:
o delas upp i husvisa stuvar och 
o sorteras i monteringsordning.
Dessa arbeten kan göras på elementfabriken, antingen i sam­
band med tillverkning (tidig enhetslastbildning) eller i sam­
band med utlastning (sen enhetslastbildning) eller på bygg­
platsen, antingen i samband med utkörning till grund eller i 
samband med monteringen.
Jämförelserna visade att i vårt exempel var husvis sortering 
vid fabrik det mest ekonomiska alternativet.
En allvarlig invändning mot småelement är den besvärliga ar­
betsmiljö som komponentmontaget utgör. En ytterväggskomponent 
väger ca 80 kg och den högfrekventa manuella hantering av 
dessa komponenter som montaget innebär, är mycket påfrestande. 
Kranmontering av småelement skulle kunna lösa arbetsmiljö- 
problemen, men medför samtidigt att monteringstiderna ökar och 
att kostnaderna för monteringen gör komponenterna ointressanta. 
Ett realistiskt sätt att lösa arbetsmiljöproblemen är istället 
att utveckla en enkel manuell utrustning för förflyttning och 
inpassning av komponenterna. En sådan utrustning, med hjälp av 
vilken de tunga lyften kan undvikas, skulle sannolikt också 
minska monteringstiderna och därigenom öka komponenternas kon­
kurrenskraft.
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Platsbyggt
alt
Komponentbyggt 
alt.
Vinst med komponenter vid en 
ekvivalent timpenning av
96 kr/tim 145 kr/tim
YTTERVÄGGAR
ABV-standard MH-standard - 127 kr/hus +3.940 kr/hus
MH-standard MH-standard + 786 kr/hus +5.049 kr/hus
Ytterväggar utan panel 
(MH-standard) -2.715 kr/hus 573 kr/hus
Ytterväggar utan fönster 
(MH-standard) + 475 kr/hus +4.091 kr/hus
Ytterväggar utan isolering 
och inv. beklädnad +1.286 kr/hus +3.785 kr/hus
FÖRRÄDSVÄGGAR
ABV-standard MH-standard 20:10 kr/m2 43:60 kr/m2
MH-standard MH-standard 10:10 kr/m2 28:70 kr/m2
BJÄLKLAG + TAK
ABV-standard MH-standard -8.930 kr/hus -7.317 kr/hus
MH-standard MH-standard -6.573 kr/hus -4.927 kr/hus
INNERVÄGGAR
ABV-standard MH-standard -1.022 kr/hus 660 kr/hus
MH-standard MH-standard 700 kr/hus 338 kr/hus
Figur 1.3: Sammanställning av jämförelser mellan komponent- 
byggda och platsbyggda byggdelar på referens­
objektet.
1
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FLERFAMILJSHUS 
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SMÅHUS
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1-2 VÄN
SMÅHUS
78 ÄR
Figur 2.1 Bostadsbyggandet 1968-1978
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2. BAKGRUND
2.1 Marknadens utveckling
Under det senaste decenniet har bostadsbyggandet i Sverige 
minskat. Det totala bostadsbyggandet, mätt i antal produce­
rade lägenheter per år, har under decenniet ungefär halve­
rats .
Om man ser till bostadsbyggandets inriktning har förändring­
arna varit ännu större. Poduktionen av flerfamiljshus har 
minskat med 80% från ca 75.000 lgh/år vid decenniets 
början till ca 15.000 lgh/år vid dess slut. Produktionen av 
småhus har däremot ökat under 70-talet från ca 30.000 lgh/år 
till ca 40.000 lgh/år. Dessa förändringar gör att andelen 
småhus i bostadsbyggandet ökat från 30% under decenniets 
första år till 75% under de senaste åren.
Ur produktionssynpunkt är kanske indelningen flerfamiljshus/ 
småhus av mindre intresse än husens storlek. Låga flerfamiljs­
hus (1-2 våningar) kan ur produktionssynpunkt snarare jäm­
ställas med villor och radhus än med höga flerfamiljshus 
(>2 vån). En sådan indelning i låga/höga hus förstärker den 
tidigare visade trenden mot låg bebyggelse. Andelen "låga 
hus" har ökat från 40% i slutet av 60-talet till 85% i slutet 
av 70-talet. Den kraftiga minskningen av det totala bostads- 
byggandet har helt fallit på de höga flerfamiljshusen.
En vidare uppdelning av småhusbyggandet efter produktionssätt 
kan, med hjälp av tillgänglig statistik, endast utläsas för 
den del av småhusbyggandet som finansieras med statliga lån. 
Det nedan redovisade siffermaterialet avser därför endast 
småhus med statlig belåning. Den del av småhusbyggandet som 
ej täcks av statistiken (de frifinansierade småhusen) har 
under perioden 1968-1978 varierat mellan 13 och 34% av det 
totala småhusbyggandet.
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> l ANDEL AV SMÅHUS I GRUPP MED STATLIGA LÅN (%)
PLATSBYGGDA
60 -
ELEMENTBYGGDA20 -
ANDEL AV SMÅHUS (TOTALT) 
> < MED STATLIGA LÅN (%)
ANDEL AV ENSTYCKSHUS
> ^ MED STATLIGA LÅN (%)
100 -
PLATSBYGGDA
80 - PLATSBYGGDA
60 • 60 -
ELEMENTBYGGDA
ELEMENTBYGGDA
68 70
Figur 2.2 Fördelningen mellan plats- och elementbyggda 
småhus med statlig belåning.
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Fördelningen mellan grupphus och enstyckshus har under de 
senaste tio åren legat relativt konstant. Grupphusens andel 
av totala antalet småhus med statlig belåning har varierat 
mellan 54 och 61% under perioden och någon klar trend finns 
inte i siffermaterialet.
Ur statistiken över statligt belånade småhus kan också ut­
läsas om husen varit platsbyggda eller elementbyggda. 
Diagrammet i figur 2.2 visar hur andelen hus med plats- resp. 
elementbyggda ytterväggar av träkonstruktion varierat under 
de senaste tio åren. Man kan här bl.a. se att de platsbyggda 
husen tagit en allt större del av grupphusmarknaden, från 
ungefär 50% under början av 70-talet till ungefär 75% under 
70-talets senare år.
När det gäller enstyckshusen har de elementbyggda husen dock 
lyckats behålla sin höga marknadsandel (75-80%) varför den 
totala marknadsandelen för elementbyggda hus visat en mera 
måttlig minskning från ca 2/3-delar av marknaden i slutet 
av 60-talet till ca è marknaden i slutet av 70-talet.
Sammanfattningsvis kan man ur tillgänglig statistik dra 
följande slutsatser
Småhusbyggandet har under de senaste tio åren ökat (ca 35%) 
samtidigt som flerfamiljshusbyggandet minskat mycket 
kraftigt (ca 80%)
Ökningen av småhusbyggandet fördelar sig relativt jämnt 
mellan grupphus och enstyckshus.
De elementbyggda småhusen har under de senaste tio åren 
tappat marknadsandelar (från ca 2/3 till ca i)
Minskningen av elementhusbyggandet faller helt på de 
gruppbyggda småhusen.
2 - Z7
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k FAKTORPRIS NDEX
ARBETSLÖN INKL 
LÖNEGLIDNING
MATERIAL
Figur 2.3 Kostnadsökningar för arbetslön inkl.
löneglidning respektive material under 
1968-1978
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2.2 Kostnadsutvecklingen
Vid en jämförelse mellan plats- och elementbyggda hus kan 
det också vara av intresse att se hur kostnaderna för arbete 
och material utvecklats under senare år. I figur 2.3 visas 
kostnadsutvecklingen för bostadsbyggade. Man kan i diagram­
met se att kostnadsökningarna varit större för arbete än för 
material. Under perioden 1968-1978 ökade lönekostnaderna med 
i genomsnitt 12,7%/år medan materialkostnaderna ökade med 
i genonsnitt 9,8%/år. Som man kan se i diagrammet har löne­
kostnaderna under de senare åren ökat ännu snabbare. Under 
perioden 1974-78 har t.ex. lönekostnaderna i genomsnitt ökat 
med 16,5%/år medan materialkostnaderna "endast" ökat med 
9,8%/år. Den i diagrammet redovisade materialkostnaden inne­
fattar allt material.
Från och med år 1974 finns också ett prisindex för monte- 
ringsfärdiga trähus MT74. Detta index har under perioden 
1974-78 följt materalindexet i fig. 2.3 mycket väl.
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2.3 Gruppstorlekar
Gruppstorlekarna har under de senaste tio åren ökat. 
1968 var medelgruppstorleken ca 40 hus/grupp och 
1978 ca 55 hus/grupp.
Nedanstående tabell visar andelen grupphus med statlig 
belåning som byggts i olika gruppstorlekar.
Gruppstorlek (hus/grupp)
Är -9 10-29 30-49 50-99 100-
1 968 20,1% 29,9% 18,8% 18,5% 12,6%
1 978 7,1% 23,6% 21 ,8% 37,2% 10,3%
Man kan i tabellen se att gruppstorlekarna i snitt ökat.
1968 ingick ca 50% av alla grupphus i grupper större än 
30 hus/grupp. 1978 hade andelen ökat till ca 70%.
Av tabellen framgår också att de största gruppstorlekarna 
(mer än 100 hus/grupp) och de minsta (mindre än 30 hus/grupp) 
minskat. De medelstora områdena med 30-100 hus/grupp har 
blivit allt vanligare på bekostnad av små och stora grupper.
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2.4 Begrepp och definitioner
I rapporten används begrepp såsom element, komponent etc. 
Nedan anges definitionen av några använda uttryck. Defini­
tionerna är hämtade ur Tekniska nomenklaturcentralens ord­
lista "Plan- och byggtermer 1975".
Byggnadsdel
enhet i byggnad som kan avgränsas med avseende på 
sin byggnadstekniska funktion.
Exempel på byggnadsdel är bjälklag, dörr, fönster, 
pelare, skorsten, vägg, yttertak.
Byggelement eller element
enhet färdigställd för sin funktion, avsedd att 
vanligen tillsammans med andra likartade enheter 
ingå i en byggnad.
Byggelement färdigställs så att det efter montering 
återstår endast mindre arbeten, innan den byggnadsdel 
i vilken det ingår är helt färdig, t.ex. fogning, be­
klädnad med ytskikt, ytbehandling.
Termen byggelement är av intresse i bl.a. produk­
tionstekniska sammanhang.
Ytelernent
byggelement med huvudsaklig utsträckning i två dimensioner 
Exempel på ytelement är fasadelement, väggelement, 
yttertakselement.
Volymelement
byggelement med huvudsaklig utsträckning i tre dimen­
sioner och som består av bjälklagsdel(ar) och två eller 
flera väggdelar som tillsammans omsluter ett utrymme.
Byggkomponent eller komponent
förtillverkad eller platsbyggd produkt som utgör en 
tydlig enhet i ett system, t.ex. stomsystem eller in­
stallationssystem, och som har entydiga mått i tre 
dimensioner.
Termen byggkomponent är av intresse i bl.a. modul­
sammanhang. Samma byggvara kan beroende på samman­
hanget benämnas byggelement eller byggkomponent.
Standardkomponenter
byggkomponent med standardiserat utförande.
Öppen marknad
en marknad där tillverkaren öppet ställer sina produk­
tionsresurser till alla kunders förfogande. Ensamrätten 
och diskriminerande avtal förekommer inte i en öppen 
marknad.
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2.5 Intressanta komponentsystem
För att effektivt kunna konkurrera på grupphusmarknaden 
krävs :
Att husen kan anpassas till kundernas varierande krav 
och önskemål om husstorlekar och husutformning.
Att husen kan anpassas efter markförutsättningarna.
Att husen kan anpassas efter myndigheternas krav på 
standard och utformning.
Att byggsystemet är ekonomiskt i jämförelse med kon­
kurrerande byggsystem.
Kort uttryckt måste byggsystemet medge stor flexibilitet i 
husutformningen och samtidigt vara ekonomiskt konkurrens­
kraftigt .
Flexibilitetskravet utesluter stora standardkomponenter. 
Antingen kan komponentsystemet var uppbyggt av relativt 
små stadardkomponenter eller av stora byggkomponenter an­
passade till varje objekt.
De komponentsystem som kan vara intressanta är således:
1. Små standardiserade ytelement tillverkade i rationella 
anläggningar efter lagerorder.
2. Stora kundanpassade ytelement tillverkade i flexibla 
anläggningar efter kundorder.
3. Kundanpassade volymelement tillverkade i flexibla an­
läggningar efter kundorder.
Tyngdpunkten i detta projekt har legat på jämförelser mellan 
platsbyggda hus och komponentbyggda hus enligt system 1 ovan. 
De metoder och principer för jämförelser mellan olika system 
som utvecklats under arbetet är emellertid också användbara 
för komponentbyggda hus enligt system 2 och 3 ovan.
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3. MÂL, METOD OCH AVGRÄNSNINGAR
3.1 Mål
Målet med projektet har varit:
- Att klarlägga tekniska, affärsmässiga och operativa möjlig­
heter till samarbete mellan en rikstäckande trähusproducent 
(Myresjöhus AB) och en rikstäckande entreprenör (Armerad 
Betong Vägförbättringar AB).
Att göra en kostnadsjämförelse mellan grupphus byggda med 
komponenter och på tradiotionellt sätt.
Att klarlägga beställarens möjligheter att påverka husens 
utformning då standardkomponenter används.
Målet med denna rapport är:
- Att ge ett praktiskt tillämpbart underlag för jämförelsen 
mellan plats- och komponentbyggda grupphus.
Att ge exempel på sådana jämförelser för ett verkligt 
byggobjekt.
- Att ge exempel på hur bästa leveranssätt för komponenter 
kan bestämmas.
3.2 Metod och avgränsningar
Med utgångspunkt från ett grupphusområde (Heden i Floda) 
och i nära samverkan mellan en byggnadsentreprenör (Armerad 
Betong Vägförbättringar AB) och en trähusproducent (AB Myresjö­
hus) har jämförelser gjorts mellan plats- och komponent­
byggande .
De för jämförelserna utnyttjade principerna och metoderna har 
sedan utvecklats så att de är generellt användbara vid jäm­
förelser mellan plats- och komponentbyggda grupphus.
De direkta och i rapporten kvantifierade jämförelserna är 
således att se som ett exempel på jämförelser mellan 
två olika byggsystem, ett för platsbyggande och ett för kom­
ponentbyggande. Metoden för jämförelserna är däremot möjlig 
att använda generellt.
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4. PROJEKTERING FÖR KOMPONENTER
Projektering för komponenter är inte någon ny och obekant 
företeelse vid grupphusprojektering. Man har sedan länge 
utnyttjat och projekterat för olika typer av byggkomponenter. 
Exempel på komponenter, som nu betraktas som självklara och 
är väl förankrade i medvetandet hos varje projektor, är skåp­
snickerier och fönster. Stomkomponenter har inte samma sprid­
ning vid grupphusprojektering trots att dessa produkter fun­
nits på marknaden länge, men då främst använts för styckehus. 
Vilka är då orsakerna till att skåpsnickerier och fönster 
kunnat hävda sig medan stomkomponenter ej kunnat göra detta.
De troliga orsakerna är
sk^p- °ch fönsterkomponenterna är ekonomiskt fördelaktiga 
i jämförelse med platsbyggda skåp och fönster, och kun­
skaper om komponenternas lönsamhet är spridd bland alla 
projektorer och byggare.
Produktanonym projektering är möjlig, dvs. val av kom­
ponentleverantör kan ske efter projekteringen. Detta i 
sin tur beror på att produkterna är modulstandardiserade.
Komponenterna medger stor frihet vad gäller husutformning 
och variationsmöjligheter.
För stomkomponenter är dessa förutsättningar inte uppfyllda 
idag, och utgör också de största hindren för ett ökat utnytt­
jande av stomkomponenter
4•1 Möjligheter och begränsningar i dagsläget
Varje projektering för byggande sker under hänsynstagande till 
en mängd förutsättningar. Tillämpning av Svensk Standard ger 
exempelvis vissa villkor beträffande såväl mått som detaljut­
formning. Även egen standard hos tillverkare av material och 
utrustning ger ramar för kostnadsmedveten projektering.
Projektören har således lärt sig leva med en viss inskränkning 
i friheten att utforma byggobjektet och måhända känner hon 
eller han inte heller tvånget att tillämpa vissa regler sär­
skilt besvärande utan ser dem snarast som ett stöd vid hante­
ringen.
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PROJEKTERING FÖR 
PLATSBYGGANDE
PROJEKTERING FÖR 
KOMPONENTER
* -n
projektering for
PLATSBYGGANDE I
JÎUPPHANDLING
OMPROJEKTERING TILL 
KOMPONENTER
ANBUDSFÖRFRÅGAN
± -
PROJEKTERING FÖR 
KOMPONENTBYGGANDET
1 UPPHANDL ING J
1 BYGGANDE
Figur 4.1 Om komponenter skall användas vid ett som är projekterat för platsbyggande, 
en omprojektering.
objekt
krävs
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Komponentbyggandets möjligheter och begränsningar i relation 
till byggande med lösvirke ter sig vid projekteringen något 
olika beroende av i vilket stadium planläggningen befinner 
sig när tanken att använda komponenter väcks. Likaledes får 
valet av komponenttyp betydelse.
Följande fyra alternativa fall kan betraktas:
a) Projektering med gängse förutsättningar - val av 
till objektet anpassade komponenter
b) Projektering med gängse förutsättningar - val av 
tillverkarens standardkomponenter
c) Projektering för komponenter - val av till objektet 
anpassade komponenter
d) Projektering för komponenter - val av tillverkarens 
standardkomponenter
Alternativ a) innebär normalt för projektören varken några möj­
ligheter eller några begränsningar utöver dem vid lösvirkes- 
byggande. Om projektören väljer att själv konstruera komponen­
terna och således ej överlåter detta till tillverkaren måste 
hon eller han, förutom vad normalt gäller, även ta hänsyn till 
transport och hantering av komponenterna.
Alternativ b) innebär en relativt olycklig situation som dess­
värre är alltför vanlig. Den ger projektören inga arkitekto­
niska möjligheter men väl ett flertal begränsningar, som i ett 
sent skede av planeringen kan vara mycket svårt för projektören 
att underordna sig. Såväl inre som yttre utformning kan påver­
kas av modulsystem och därmed sammanhängande möjlig fönster­
placering. Planlösningen kan komma att påverkas exempelvis av 
eventuell trappas läge i modulsystemet och den yttre utform­
ningen kan bli beroende av komponentsystemets taklutning och 
dess tak- och gavelsprång.
Givetvis kan även den standardiserade komponentens uppbyggnad 
och konstruktion i sig få konsekvenser i ovan berörda hänseen­
den .
28
Nyttjande av standardiserade komponenter innebär minskat räkne- 
och ritningsarbete för konstruktören och i den mån ett typgod­
känt system kommer till användning reduceras även redovisningen 
till berörda myndigheter högst avsevärt. Om endast delar av ett 
standardiserat system nyttjas måste konstruktören dock vara 
uppmärksam beträffande speciella belastningsfall och system­
delens förmåga att utan särskilda åtgärder klara dem. Som 
exempel kan här nämnas komponentbjäklags förmåga att uppta 
dragkrafter vid vissa takkonstruktioner, även som dess förmåga 
att fördela jordtryck från vissa källarväggar.
Vid alternativ c) (projektering för komponenter; objektsan- 
passade komponenter) finner man för projektören förhållanden 
nära nog identiska med dem vid alternativ a) (projektering för 
platsbyggt; objektsanpassade komponenter). Om emellertid pro­
jekttören - som ju här har möjlighet - ålägger sig begräns­
ningar kan detta ge fördelar för komponenterna avseende såväl 
utformningen och tillverkningen som handhavandet.
Beträffande alternativet d) (projektering för komponenter; 
standardkomponenter) står projektören även inför vissa arki­
tektoniska begränsningar i likhet med vid alternativ b) 
(projektering för platsbyggt; standardkomponenter).
Skillnaden är här att hon eller han redan vid projekteringens 
början är medveten om förutsättningarna, och därmed kan till­
varata de möjligheter det standardiserade komponentsystemet 
ger. Såväl för arkitekt som konstruktör kan här ritnings- 
arbetet reduceras. En projektering helt anpassad till ett 
system av standardkomponenter medger vidare relativt enkelt 
ändringar och revideringar inom ramen för systemet.
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Vid själva produktionen - på arbetsplatsen - skall det objekt 
skapas som projekteringen och planeringen givit förutsätt­
ningarna för. Komponentbyggandets möjligheter visar sig här 
främst i en snabbare stomresning med mindre arbetskraftsbehov.
Vidare kan komponentbyggande ge en enklare materialhantering 
med mindre spill, vilket i sin tur kan ge en lättskött arbets­
plats med färre olycksfallsrisker. Uppföljnings- och leverans- 
bevakningsarbetet kan reduceras.
4.2 Produktanonym projektering
För att ett projekteringsförfarande, som tar hänsyn till de 
något snävare ramar ett komponentbyggande medför, skall bli 
mer allmänt krävs att projekteringen kan göras produktanonym. 
Först om det slutgiltiga valet mellan olika byggmetoder och 
komponentleverantörer kan göras sent i planeringsarbetet 
kan en fri konkurrens åstadkommas. Detta fria val skall vi­
dare inte gälla för huset som helhet. För varje byggdel 
(ytterväggar, innerväggar, bjälklag, tak etc) skall möjlig­
het finnas att välja den bästa byggmetoden och det fördel­
aktigaste komponentsystemet för objektet i fråga.
Förutsättningar för en produktanonym projektering kan skapas 
genom stadardisering vad gäller:
Modulsystem för stommen. Först om ett enhetligt modul­
system används kan projekteringen utföras så att val­
möjlighet mellan olika byggmetoder och komponentalter­
nativ föreligger i ett sent skede. Omprojekteringar 
kan därmed undvikas.
E22§E_2£h_anslutningar. Om valmöjlighet skall föreligga 
mellan olika komponenttillverkares produkter för olika 
byggdelars i ett och samma hus krävs en standardisering 
av fogar och anslutningar mellan olika byggdelar
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MODULSTANDARD
PREMIERING AV 
MODULANPASSNING 
VID STATLIG 
BELÅNING
OMPROJEKTERING
UNDVIKS
I
1 PRODUKTANONYM PROJEKTERING PÅ FLER OBJEKT STORRE TILL­GÄNGLIG MARKNAD
MINSKADE 1 * LÄGRE KOMPO- A Längre serier.FÖRSÄLJNINGS- ^ NENTPRIS, Æm LÄGRE PR0DUK-OMKOSTNADER W ÖKAD KONKUR­
RENSKRAFT,
^Wtionskostnad,
ISPECIALI­
SERING
STANDARDI­
SERING AV 
FOGAR OCH 
ANSLUTNINGAR
Figur 4.2 Generella åtgärder som kan öka konkurrenternas 
konkurrenskraft, utgörs främst av standardise­
ringar vad gäller modulsystemen samt fogar och 
anslutningar.
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En standardisering av ett enhetligt modulsystem,som medger 
en produktanonym projektering,kan påskyndas om belånings- 
reglerna för statliga lån förändras så att de premierar ett 
enhetligt modulsystem. Redan idag finns ett krav på modul­
anpassning av husen, för att få statliga lån. Man har emel­
lertid inte definierat vad man menar med modulanpassning, 
varför någon premiering av ett enhetligt modulsystem i 
praktiken inte förekommer vid lånebeviljning.
En standardisering av modulsystemet får emellertid inte drivas 
så långt att friheten vad gäller husutformning och variations­
möjligheter blir hårt beskuren utan kraven på modulsystemet 
måste vägas mot konsekvenser vad gäller begränsningar i dessa 
avseenden.
Exempel på nackdelar med produktanonym projektering är:
Husen kommer att bli större (överytor uppstår) om 
SBN:s krav skall uppfyllas. Kostnaderna för dessa 
överytor måste vägas mot de eventuella besparingar 
vid komponentanvändning.
Fönsterplaceringar, trapplaceringar och i vissa fall 
fönsterstorlekar (vid småelement) kommer att låsas 
vilket kan resultera i lägre boendekvalitet.
Okonventionella hustyper kan bli svårlösta om modul­
projektering används. Detta gör att utvecklingen av 
nya hustyper kommer att försvåras-
32
co
>
CO1—1
CL
CL
CO QCD <
1—1 h-CO
0
_1
:< >CO -JCL :<
:0 ~DLL CO
CL
LL!
Q<
CO
O
s
OCO
CD
-J:<coCL
:0LL
CL
CL
CO
CL
m<
i i— 
CO CO 
CD O
*-• I 2: - 
-> S _j n 
:< < 
CO
CL X 
:0 O 
LL O
ICO
CD
CL CL 
LU LU 
H Q ^ < LU ^ 
“D h- 
O CO 
CL O Q_ ^
CL 
LU 
Q 
I < 
CO ^ 
^ h- 
•—• CO 
CL O 
çq ^L 
CEI 
LL O
:0
CL
Q
<
CL
I—
LU
CL
-PCD
V)
•H
U
Çh-P£<D
£O
O
•H
P
<D
nD
fö£-Pw
O
i—HCD
Û
LD
U
£
Cr>
•H
h
33
5. PRISSÄTTNING PÅ KOMPONENTER
5.1 Kalkylpriser
En grov uppställning över delkostnaderna i komponentpriset 
redovisas i figur 5.1. Som framgår av figuren är kalkylen 
uppbyggd av ett antal delkostnader som tillsammans ger det 
pris komponenttillverkaren tar ut för sina produkter.
Om komponenttillverkaren tillverkar flera komponenttyper 
måste omkostnaderna (fabriks- och försäljningsomkostnaderna) 
fördelas på ett rättvist sätt mellan de olika komponenttyperna.
Vissa fasta omkostnader kan i och för sig anses direkt hän­
förliga till viss komponenttyp men dessa kostnader kommer att 
variera med tillverkad mängd1
Tillverkaren måste sålunda med utgångspunkt från produktions­
resurserna upprätta en tillverkningsprognos omfattande hela 
sortimentet. De totala kostnaderna för produktionsresurserna 
kan budgeteras och måste därefter fördelas med utgångspunkt 
från tillverkningsprognosen.
Det ligger givetvis i varje tillverkares intresse att göra 
nämnda kostnadsfördelning och därmed prissättningen för de 
enskilda komponenterna så riktig som möjligt. Genom tidsstudi­
er, kapacitets- och flödesanalyser, kontroller av planering 
rörande ytor för produktion och lager m.m. skaffar sig till­
verkaren de parametrar han behöver.
3 - Z7
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MODULSTANDARD
PREMIERING AV 
MODULANPASSNING 
VID STATLIG 
BELÅNING
OMPROJEKTERING
UNDVIKS
I
EXPORT­
SATSNINGAR
I
 PRODUKTANONYM 
PROJEKTERING 
PÅ FLER OBJEKT
I
STORRE TILL­
GÄNGLIG MARKNAD
I
MINSKADE I à LÄGRE KOMPO- A IlÄNGRE SERIER.
FÖRSÄLJNINGS- HL NENTPRIS, Am LÄGRE PRODUK-
OMKOSTNADER Hr ÖKAD KONKUR­
RENSKRAFT.
^Wtionskostnad.
LÅNGTIDSAVTAL 
MED AVNÄMARE
SPECIALI­
SERING
NYA KONSTRUK­
TIONER
NYA TILLVERK­
NINGSMETODER
Figur 5.2. Åtgärder som kan öka komponenternas
konkurrenskraft.
5.2 Åtgärder för ökad konkurrenskraft.
35
Om komponenter skall bli attraktiva vid grupphusbyggande 
krävs att den nuvarande prisnivån på komponenter kan sänkas. 
Detta framgår bl.a. av den vikande försäljningen på grupp- 
husmarknaden. Möjligheterna att sänka prisnivån och därmed 
skapa förutsättningar för en positiv utveckling av kompo­
nentförsäljningen diskuteras nedan.
I figuren på motstående sida har två tänkbara "utvecklings­
spiraler" ritats, som om tillräckliga incitament föreligger 
kan öka komponentanvändningen vid grupphusbyggande. Vissa 
tänkbara sådana åtgärder har diskuterats 1 kapitel 4, näm­
ligen :
§ÈâSÉËEÉi®§Ei22_ËY_Sî2^yisYstem för stommen och premiering 
av modulanpassning vid statlig belåning. Detta för produkt­
anonym projektering.
§2ä2!|ardiserin2_av_fo2ar_och_anslutnin2ar mellan olika 
byggdelar. En sådan standard medför att olika komponent­
leverantörer kan väljas för olika byggdelar. En sådan 
standard kan också utgöra en ökad möjlighet för komponent­
tillverkarna att specialisera sin produktion på ev. någon 
byggdel och genom längre serier och effektivare produktion 
öka sin konkurrenskraft för just denna byggdel.
Komponenttillverkaren har emellertid också andra möjligheter 
att öka sin konkurrenskraft t.ex.
U£Y22]Slâ_2Yâ_!S25ÎE22§2t]S2D2£ruktioner. Den största del­
kostnaden i komponentpriset, direkt material, borde kun­
na sänkas exempelvis genom ytbärande konstruktioner.
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Utveckla_nYa_tillverkningsmetoder. 
EåD2tids3avtal_med_användare •
Tillverkarens prognos avseende producerad mängd påverkar 
hans prissättning. Om tillverkarens prissättning kan base­
ras på långtgående samarbete med avnämaren - byggnadsentre­
prenören - blir kalkylsäkerheten större och risktagandet 
från ömse håll mindre. Entreprenören kan därvid också känna 
tryggheten att prissättningen baserats på en långsiktig 
planering.
E£E2£tsatsnin2ar. En möjlighet att öka produktionsvolymen 
och därigenom minska produktionskostnaderna kan också vara 
att komplettera hemmamarknaden med någon eller några export­
marknader.
INTAKTERNA
(kr/hus)
KOSTNADERNA
(kr/hus)
KAPACITETEN
(hus/år)
VINSTEN
(kr/år) S(I-K)
TÄCKNINGSBI­
DRAGET
(kr/hus)
Figur 6.1 Som ett mått på olika byggsystems konkurrens­
kraft har i kalkylmetoden entreprenadföretagets 
vinst använts. Kalkylmetoden måste då ta hänsyn 
till hur såväl intäkter som kostnader och kapa­
citet påverkas av de olika byggsystemen.
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6. KALKYLMODELL
I alla valsituationer, där olika byggsystem eller olika plane­
ringsnivåer kan väljas,är valet svårt, och någon metod att 
säkert avgöra vilken lösning som bör väljas finns inte.
Det bästa tillvägagångssättet är att så långt möjligt kvan- 
tifiera konsekvenserna av de olika lösningarna med hjälp av 
en modell som så nära som möjligt beskriver verkligheten, 
och därefter vid valet dessutom försöka väga in andra "okvan- 
tifierbara" faktorer som påverkas av valet.
I detta kapitel diskuteras olika möjliga kalkylmetoder för 
jämförande kalkylering av platsbyggda kontra komponentbyggda 
byggdelar, och exempel ges på kalkylindata som använts vid 
den jämförande kalkyleringen för vårt referensobjekt.
Som ett mått på hur framgångsrikt ett byggsystem kan kon­
kurrera med ett annat, väljs för den följande diskussionen 
entreprenadföretagets vinst.
För att bedöma hur vinsten påverkas av metodvalet måste 
vi bestämma hur:
Intäkterna påverkas 
Produktionskostnaderna påverkas 
Kapaciteten påverkas
Figur 6.1 visar översiktligt hur dessa faktorer påverkar 
företagets vinst.
6.1 Produktionskostnaderna
Entreprenörens kostnader (vid totalentreprenad) kan grovt 
indelas i:
1. Lönekostnader
2. Materialkostnader
3. Underentreprenader
4. Gemensamma kostnader
5. Central administration och vinst
6. Byggherrekostnader (bl.a. kreditivkostnader)
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Lönekostnad
Timlön 42 kr/tim
Sociala kostnader 21
Semesterersättning 5
Resor 4
Lönekostnad 72 kr/tim 72 kr/tim
Arbetstidsberoende del
av gemensamma kostnader
Arbetsledning 10
Bodar, verktyg och maskiner 5
Traktor 5
Övrigt 4
24 kr/tim 24 kr/tim
96 kr/tim
Figur 6.2 Exempel på beräkning av ekvivalent timpenning 
då hänsyn tas till gemensamma kostnader. 
(Kostnadsnivå mars -79)
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Av dessa kostnader är lönekostnad, materialkostnad och under­
entreprenader de som är lättast att bestämma för olika pro­
duktionsmetoder. Entreprenören har erfarenheter och uppfölj­
ningar från tidigare byggen och upphandlingar att tillgå.
Det är också vanligt att man vid jämförelse mellan olika pro­
duktionsmetoder nöjer sig med att beräkna dessa kostnader och 
bortser från kostnader 4-6 ovan.
Vid en jämförelse mellan plats- och komponentbyggande är den 
stora och för kalkylsitiationen avgörande skillnaden, att 
den erforderliga arbetstiden på byggplats är olika. För att 
enkelt kunna jämföra metoder med olika arbetskraftsbehov 
vill vi bestämma en kostnad (ekvivalent timpenning) för 
varje nedlagd timme. Denna skall förutom de direkta löne­
kostnaderna också innefatta den del av de gemensamma kost­
naderna som är arbetstidsberoende.
De gemensamma kostnaderna bör därför uppdelas på:
en arbetstidberoende del och
en "fast" del som är oberoende av arbetstiden
En uppställning av de direkta lönekostnaderna och den arbets­
tidsberoende delen av de gemensamma kostnaderna, så som dessa 
beräknats för vårt referensobjekt framgår av tabellen i 
figur 6.2.
40
cc
cr lu
LU Qg << ^
2: I—t—^ CO
CO CD 0O < ^^ «
< CO
Q 3
Q M
LU I-
BYGGTID (VECKOR)
Figur 6.3 Kapitalbindningen för ett hus (och därmed kreditiv- 
kostnaden) är proportionell mot ytan under kurvan.
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6.2 Kreditivkostnaderna
Kreditivkostnaderna (räntan på byggkreditivet) är ett mått 
på kapitalbindningen under byggtiden.
Kapitalbindningen i pågående arbeten beror (förutom av husens 
kostnad) också på hur lång tid som förflyter fr.o.m. de första 
arbetena på ett hus påbörjas t.o.m. inflyttning. I figur 6.3 
visas schematiskt hur de nedlagda kostnaderna i ett platsbyggt 
hus växer under byggtiden. Kapitalbindningen under byggtiden 
är proportionell mot ytan under kurvan.
Om alltså byggtiden för huset är olika vid det plats- 
respektive komponentbyggda alternativet, måste vi också 
ta hänsyn till skillnaden i kreditivkostnader.
Skillnaden i byggtid kan enklast erhållas genom att man be­
dömer hur stor del av den genom komponentbyggandet inbespa- 
.rade arbetstiden som ligger på "kritiska linjen". Denna tid 
omräknas till byggdagar (vid 2-mannalag och oförändrat antal 
kollektivanställda; dela med 16) och mulipiceras med kreditiv- 
kostnaden uttryckt i kr/byggdag. I figur 6.3 är kreditivkost- 
naden i kr/byggdag inlagd som en skala i diagrammet. Här för­
utsätts en kreditivränta på 11% och 220 byggdagar/år. För 
vårt referensobjekt är denna kostnad
I grundläggningsskedet 
I stomskedet
I stomkompletteringsskedet 
I inredningsskedet 
I besiktningsskedet
ca 80 kr/byggdag 
ca 100 kr/byggdag 
ca 120 kr/byggdag 
ca 140 kr/byggdag 
ca 160 kr/byggdag
Tillgänglig byggplatsorganisation
1 Platschef
3 Arbetsledare
22 Byggnadsarbetare
Verktyg, maskiner och utrustning för ovanstående.
Arbetsintensiv metod
Arbetstid/hus : 600 tim/hus
Kapacitet : 60 hus/år
Huspris : 350 tkr/hus
Adm. och vinst 8% ger 1 .68 mkr/år
eller 28 tkr/hus
Arbetsbesparande metod
Arbetstid/hus : 450 tim/hus
Kapacitet : 80 hus/år
Huspris : 350 tkr/hus
Adm. och vinst 6% ger 1 .68 mkr/år
eller 21 tkr/hus
Figur 6.4 Exempel som visar hur l-satsen för admi­
nistrations- och vinstpålägget påverkas 
av kapaciteten.
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6.3 Kapaciteten
Pålägget för centraladministration och vinst utgör egentligen 
ett mått på vilken kapacitet företagsledningen förväntar sig 
av byggplatsen.
I vilken utsträckning detta pålägg kommer att påverka kal­
kylen beror på vilket synsätt man önskar arbeta med.
Om man, såsom traditionen inom branschen bjuder, anser att 
pålägget bör vara en fix %-sats behöver vi inte ta hänsyn 
till administrations- och vinstpålägget. Administrations- 
och vinstpålägget läggs då både på material och arbete, var­
för dess storlek inte kan påverka relationen mellan olika 
alternativ. Med detta synsätt ser man företagets "marknad" 
som den begränsande faktorn och personalen som en variabel 
resurs.
Ser man däremot detta pålägg som ett täckningsbidrag för före­
tagets administration och vinst kommer påläggets storlek att 
bli beroende av hur många hus man bygger per tidsenhet med ett 
bestämt antal byggnadsarbetare. Kan antalet hus öka (med samma 
platsorganisation) kan pålägget minskas i proportion därtill. 
Med detta synsätt ser man företagets personal och befintliga 
resurser som den "begränsade faktorn" och dess marknadsandel 
som variabel. I detta fall kommer alltså pålägget att påverkas 
av om plats- eller elementbyggande väljs.
I figur 6.4 visas ett schematiskt exempel på hur %-satsen 
för administration-och vinstpålägget ändras då kapaciteten 
hos en platsorganisation förändras t.ex. genom en övergång 
från platsbyggande till elementbyggande.
För att göra det möjligt att enkelt ta hänsyn till kapaciteten 
vid kalkyltillfället, kan den ekvivalenta timpenningen ökas 
med administrations- och vinstpålägget. Detta pålägg uttryckt 
i kr per nedlagd timme fås fram genom att täckningsbidraget 
per hus delas med antalet nedlagda timmar per hus. Med de 
antagna siffervärdena i exemplet i figur 6.4 blir pålägget 
47 kr/tim. Den ekvivalenta timpenningen som beräknades i 
exemplet i figur 6.2 ökar med detta synsätt till ca 145 kr/tim.
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6.4 Intäkterna
Förutom att hänsyn måste tas till hur entreprenörens pro­
duktionskostnader och kapacitet påverkas av metodvalet, 
måste man i vissa fall också ta hänsyn till hur intäkterna 
kan komma att påverkas av den valda metoden.
Det försäljningspris som entreprenören kan ta ut beror 
på hur kunden, eller vid grupphus vanligen kommunen 
(kundens ombud), värderar den erbjudna produkten.
En sådan värdering innefattar vanligen att många olika 
faktorer bedöms och någon generell metod för hur olika 
produkter värderas kan inte anges. En faktor som normalt 
väger mycket tungt är dock den ekonomiska bedömningen. 
Vanligen värderas huset efter någon av metoderna:
Boendekostnaden bör vara så låg som möjligt.
Vid stadsbelånade hus kommer låneunderlaget och 
driftskostnaderna att påverka priset på husen.
Relationen försäljningspris/låneunderlag bör vara 
så låg som möjligt. Denna värderingsgrund används 
endast vid statsbelånade hus och är intressant, efter­
som låneunderlaget bestämmer husets finansiering och 
därmed kapitalkostnaden för den boende.
Om således låneunderlaget och/eller driftkostnaden är olika 
för de jämförda alternativen bör också påverkan på in­
täkterna tas med vid valet av produktionsmetod.
Boendekostnaden_som_värderin2S2Eund
Om kunden värderar husen efter boendekostnaden måste skill­
naden i driftkostnaden tas med vid jämförelsen mellan 
alternativen. Minskade driftkostnader kan var svåra att be­
lägga, men i princip gäller följande resonemang. En minskad 
driftkostnad kan motivera ett ökat försäljningspris eller 
vice versa. Driftkostnadsdifferensen kan "översättas" till 
en prisdifferens genom
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att kostnadsskillnaden multipliceras med en faktor vars 
storlek beror dels av vilken marginalskatt den boende har 
och dels av om det ökade priset finansieras med statliga 
lån eller topplån. Storleken av denna faktor har räknats 
ut i figur 6.5.
Om husen är statligt belånade kommer dessutom en förändring 
i låneunderlaget för statliga lån att kunna påverka försälj­
ningspriset. Ett minskat låneunderlag medför då att de stat­
liga lånen minskar och måste kompenseras med topplån. Skall 
boendekostnaden i de båda alternativen vara lika, medför 
detta att det ökade topplånet blir mindre än minskningen av 
de statliga lånen. Vid nuvarande räntenivåer (den statliga 
låneräntan är ungefär hälften av bankräntan) betyder detta 
att en minskning av låneunderlaget för statliga lån minskar 
försäljningspriset med ungefär halva låneunderlagsdifferensen. 
Denna förändring av försäljningspriset slår bara igenom om 
topplån erfordras. Om husen enbart finansieras med statliga 
lån, och ett minskat pantvärde ej gör att "lånetaket" för 
statliga lån överskrids, kommer försäljningspriset ej att 
påverkas.
I Prisökningen täcks med:Statliga lån TopplånMarginalskatt _ 5,5b ränta 11% ränta50% 36 18
60% 45 23
70% 61 30
80% 91 45
Figur 6.5 Tabell som anger faktorer med vilka drifts­
kostnadsskillnaden skall multipliceras för 
att driftskostnaden skall "översättas" till 
investeringsvärde.
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Om denna värderingsgrund kan förväntas vid kundens (kommunens) 
produktvärdering och de plats- respektive komponentbyggda 
alternativen har olika låneunderlag måste vi i den jämförande 
kalkylen ta hänsyn till förändringar i intäkterna. Alterna­
tivet med det lägre låneunderlaget belastas då med skill­
naderna i försäljningspris. Denna skillnad kan räknas fram 
genom att multiplicera differensen i låneunderlaget med re­
lationen försäljningspris/låneunderlag.
6.5 Sammanställning av olika kalkylfall
Som framgått av det tidigare resonemanget är det vid en jäm­
förelse mellan olika byggmetoder i vissa fall nödvändigt att, 
förutom produktionskostnaderna, också ta hänsyn till hur kapi 
talkostnaderna, intäkterna och produktionskapaciteten kan kom 
ma att påverkas av den valda metoden.
I figur 6.6 visas översiktligt hur skillnader mellan olika 
alternativ vad gäller:
- låneunderlag för statliga lån
- driftskostnader
- produktionskostnader
- kreditivkostnader
- nedlagd tid/hus
påverkar företagets valsituation.
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CO
CD
Y=C
O h~ 
CC CO LÜ O PQ ^
COs
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s
§
TIDSÅTGÅNG PLATSBYGGT + 
TIDSÅTGÅNG KOMPONENTBYGGT -
tim/hus
tim/hus
DIFFERANS TIM/HUS
TIDSDIFFERANS X EKVIVALENT TIMPENNING
MATERIALKOSTNAD PL-BYGGT + 
MATERIALKOSTNAD KO-BYGGT -
DIFFERANS
kr/hus
kr/hus
kr/hus
KREDITIVKOSTNAD PL-BYGGT + 
KREDITIVKOSTNAD KO-BYGGT "
DIFFERANS
kr/hus
kr/hus
kr/hus
DRIFTKOSTNAD PL-BYGGT + 
DRIFTKOSTNAD KO-BYGGT
DIFFERANS
KR/ÅR
kr/år
kr/år
DRIFTKOSTNADSDIFFERANS X UPPRÄKNINGSFAKTOR
LÅNEUNDERLAG PL_BYGGT 
LÅNEUNDERLAG KO-BYGGT +
DIFFERANS
LÅNEUNDERLAGSDIFFERANS X 0,5
TAS MED ENDAST OM TOPPLÅN ERFORDRAS FÖR FINA­
NSIERINGEN I NÅGOT ELLER BÅDA ALTERNATIVEN.
kr/hus
kr/hus
kr/hus
LÅNEUNDERLAG
LÅNEUNDERLAG
DIFFERANS
PL-BYGGT
KO-BYGGT
kr/hus
kr/hus
kr/hus
LÅNEUNDERLAGSDIFFERANS X ^AneUnDERLA'^ 1S
SUMMA (OM POSITIV VÄLJ KOMPONENTER)
kr/hus
Figur 6.8 Poster som bör tas med vid en fullständig jämförelse mellan 
komponent- och platsbyggda byggsystem.
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I det praktiska kalkylarbetet kan det vara bäst att först ta 
fram en "ekvivalent timpenning" med hjälp av vilken skillnader 
i produktionskostnad och kapacitet enkelt kan beräknas. Som 
tidigare redovisats blir storleken av denna timpenning beroende 
på företagets synsätt. Är det marknaden eller företagets produk 
tionsresurser som är den "begränsande faktorn". I figur 6.7 
visas vilka delkostnader som bör tas med i den "ekvivalenta tim 
penningen" i dessa båda fall. Med hjälp av den "ekvivalenta tim 
penningen", tidsåtgången och materialkostnaden kan olika alter­
nativa byggmetoder lätt jämföras. För ett rättvisande slutre­
sultat måste sedan också de olika alternativens konsekvenser 
vad gäller
- kreditivkostnaderna och
- intäkterna
beräknas. Vilka poster som bör tas med vid en jämförande 
kalkyl framgår av uppställningen i figur 6.8.
Ur kalkylmetoden har vi fått fram en ekonomisk jämförelse 
mellan de båda alternativen. Vid valet måste denna ekonomiska 
jämförelse kompletteras med de övriga faktorer som inte är 
ekonomiskt beräkningsbara, men som kan påverka valet.
BEGRÄNSANDE FAKTOR
MARKNADEN BEFINTLIGA RESURSER
LÖNEKOSTNADER +. . ■ ■ LÖNEKOSTNADER ,
ARBETSBEROENDE DEL +
AV GEMENSAMMA KOSTN '
ARBETSBEROENDE DEL +
AV GEMENSAMMA KOSTN .......
ADM OCH VINST +,,,,
EKVIVALENT TIMPENNING EKVIVALENT TIMPENNING
Figur 6.7 Beräkning av "ekvivalent timpenning."
4-Z7
Nedlagd tid (tim/hus)
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I I------------------ 1--------------—I— --------------
1 5 40 80 Gruppstorlek
Figur 7.1 Nedlagd tid som funktion av gruppstorleken 
(Data från referensobjektet)
Arbetstidsberoende kostnad 
vid ekvivalent timpeng (tkr)
total tid 96 kr/tim 145 kr/tim
Grund 10,3 % 3.9 5.8
Ytterväggar (inkl. 
fönster och dörrar 23.4 'S 8.8 13.2
Innerväggar 7.6 % 2.8 4.3
Takstolar, mellanbjäl- 
kar och gavelspetsar 1—
1
CO S 6.8 10.2
Yttertaksbeklädnad 9.5 Q.O 3.6 5.4
Beklädnad mellan­
bjälklag 6.2 % 2.3 3.5
Beklädnad innertak 5.0 % 1.9 2.8
Vindsvägg 1.9 S 0.7 1.1
Inredning och listninng 11.2 g"6 4.2 6.3
Ventilation 1.4 Q."o 0.5 0.8
Städning mm. 5.4 g.S 2.0 3.1
SUMMA 100.0 % 37.5 56.5
Figur 7.2 Olika byggdelars andel av totalt nedlagd tid på byggplats. 
(Data från referensobjektet)
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7. EKONOMISK "POTENTIAL" FÖR KOMPONENTER
Vid en jämförelse mellan plats- och komponentbyggda hus kan 
tre olika kostnadsposter skilja.
1. Lönekostnaden och andra kostnader som beror av nedlagd 
tid på byggplatsen.
2. Materialkostnaden
3. Kreditivkostnaden.
För att den ekonomiska "potentialen" skall kunna uppskattas 
görs nedan en byggdelvis uppdelning av dessa kostnader för 
vårt referensobjekt.
7.1 Arbetstidsberoende kostnader
Denna delkostnad är den som dagens elementtillverkare 
främst inriktar sig på att minska. Den arbetstidsberoende 
kostnaden är beroende av gruppstorleken. Den ekonomiska 
"potentialen" för komponenter minskar ju större gruppen 
blir till följd av inkörningseffekterna vid serieproduk­
tionen. Figur 7.1 visar hur den nedlagda tiden på byggplats 
minskar med gruppstorleken.
I figur 7.2 är olika byggdelars andel av totalt nedlagd tid 
på byggplats redovisad, samt denna tid "översatt" till en 
kostnad med hjälp av den "ekvivalenta timpenning" som disku­
terats i kapitel 6. Storleken av denna timpenning är beroende 
av vilket synsätt entreprenadföretaget har vid bestämning av 
pålägget för central administration och vinst. I figur 7.2 
har den arbetstidberoende kostnaden beräknats vid en grupp­
storlek på 50 hus och vid de "ekvivalenta timpenningarna"
96 kr/tim resp. 145 kr/tim.
De byggdelar som kan komma ifråga för komponentbyggande är:
ytterväggar, som svarar för ca 1/4 av arbetskostnaden
bjälklags- och takkonstruktionen som svarar för ca 1/3 
av arbetskostnaden
innerväggar som svarar för ca 1/13 av arbetskostnaden.
52
r1" Andel av total Materialkostnad
I Byggdel materialkostnad (tkr/hus)
Bottenplatta 12.7 O.o 7.4
Ytterväggar (inkl 
fönster och dörrar) 24.7 o.o 14.4
Innerväggar 3.6 Q.O 2.1
Takstolar, mellan- 
bjälkar och gavel­
spetsar
10.3 6.0
Yttertaksbeklädnad 8.2 ~6 4.8
Beklädn. mellanbjälk. 3.8 Q.O 2.2
Beklädn. innertak 4.5 "6 2.65
Vindsvägg 0.8 g.•5 0.45
Inredning och listn. 30.0 % 17.5
Ventilation 0.8 % 0.45
Städning mm. 0.6 o.■o 0.35
SUMMA 100.0 % 58.3
Figur 7.3 Byggdelsvis uppdelning av materialkostnaden 
(data från referensobjektet)
Byggdel
Materialkostnad 
vid platsbyggt
Direkt material 
i komponenterna
Ytterväggar 14.4 15.3
Bjälklag och tak 
gavelspetsar)
(exkl. 6.7 12.8
därav: bjälklag + takstolar 3.3 7.2
yttertak 2.3 5.0
Innerväggar (bottenvåning) 1 .4 2.0
Figur 7.4 Direkt material i olika byggdelar vid platsbyggt
(ABV-standard) respektive komponentbyggt (Myre-
sjöhusstandard).
(data från referensombjektet)
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7.2 Materialkostnaden
En uppdelning av materialkostnaden vid platsbyggande fram­
går av figur 7.3. Den byggdelsvisa uppdelningen är här 
gjord med samma indelning som tidigare för arbetskostnaden.
Materialkostnaden har hittills tydligen inte betraktats som 
någon potential vid byggelementtillverkning. Konstruktions­
principer och materialval är för de på marknaden befintliga 
elementsystemen kopior av (ibland dåliga sådana) mot­
svarande platsbyggda byggdelar. Detta har fått som följd 
att kostnaderna för ingående material alltid är högre vid 
komponentbyggande än vid platsbyggande.
En jämförelse av kostnaderna för direkt material för ABV :s 
platsbyggda byggdelar och Myresjöhus komponentbyggda bygg­
delar framgår av figur 7.4.
Som framgår av jämförelsen i figur 7.4 är kostnaderna för 
direkt material i komponentsatsen högre än materialkostnaden 
vid platsbyggt. Detta gäller för samtliga undersökta bygg­
delar. Materialkostnaden i komponenterna är 6% högre i 
ytterväggarna, 91% högre i bjälklags- och takkonstruktionen 
och 35% högre i innerväggarna, jämfört med materialkostnaden 
vid platsbyggt.
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Figur 7.5 Kreditivkostnaden i olika skeden vid platsbyggande.
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Ett sätt att avsevärt förbättra komponentbyggandets konkur­
renskraft kan vara att satsa på utveckling av nya komponent 
konstruktioner och tillverkningsmetoder som medför att kost 
naderna för direkt material i komponenterna minskar. Det 
borde vara den stationära industrins mål att söka finna 
sådana konstruktioner och tillverkningsmetoder som endast 
kan "fabrikstillverkas" och inte kopiera de konstruktioner 
som utvecklats för ett "hantverksmässigt" platsbyggande.
7.3 Kreditivkostnaden
Kreditivkostnaden blir lägre vid komponentbyggda
hus än vid platsbyggda till följd av den kortare byggtiden.
I figur 7.5 visas schematiskt hur de nedlagda kostnaderna 
i ett hus växer under byggtiden. Kapitalbindningen under 
byggtiden (och därmed kreditivkostnaden) är proportionell 
mot ytan under kurvan.
Som framgår av figur 7.5 är kreditivkostnaden vid plats­
byggt under stomskedet och stomkompletteringsskedet ca 
4,7 tkr. Vid komponentbyggande, som ger ett kortare stom- 
och stomkompletteringsskede kan denna kostnad minskas.
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8. BYGGDELSVISA JÄMFÖRELSER
Samtliga jämförelser i detta kapitel avser jämförelser mellan 
Myresjöhus komponentsystem (se bilaga 2) och ABV :s "på platsen- 
byggda hus" för referensobjektet, som redovisas i bilaga 1.
Några säkra generella slutsatser om när komponenter är över­
lägsna platsbyggande kan således inte dras ur dessa jämförel­
ser .
Materialet redovisas för att klargöra hur man kan arbeta vid 
byggdelsvisa jämförelser mellan olika byggsystem och för att 
visa hur de intressanta byggkomponenterna kan "sållas" fram 
och väljas. Genom detta förfaringssätt kan det bästa ur varje 
system väljas och kombineras.
Jämförelserna har gjorts med hjälp av kalkylmetoden som redo­
visas i kapitel 6.
8.1 Ytterväggar
Jämförelsen har gjorts i tre steg:
1. Jämförelse mellan Myresjöhus standardkomponenter med 
ABV:s "standardvägg" respektive en platsbyggd vägg med 
samma standard som MH-komponentväggen.
2. Undersökning av alternativa förtillverkningsgrader.
De förtillverkningsgrader som undersökts är
- vägg utan panel
- vägg utan fönster och dörrar
3. Undersökning av panelelement (förrådselement)
4. Undersökning av ytterväggselement som medger variabel 
väggtjocklek
Vid samtliga jämförelser har två alternativa "ekvivalenta" 
timpenningar använts, 96 kr/tim och 145 kr/tim. Alla jämförel­
ser är gjorda för en gruppstorlek av 50 hus/grupp.
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8.1.1 Standardkomponenter ______________________________________
Vinst med komponenter vid en 
ekvivalent timpenning av
Platsbyggt Komponentbyggt
alt. alt. 96 kr/tim 145 kr/tim
ABV-stanard MH-standard -127 kr/hus +3.940 kr/hus
MH-standard MH-standard +786 kr/hus +5.049 kr/hus
Som framgår av tabellen är valet av ekvivalent timpenning 
helt avgörande för kalkylens utfall.
Om endast hänsyn tas till de direkta byggplatskostnaderna är 
det platsbyggda alternativet billigare än det komponentbyggda. 
Väljer man däremot att också ta hänsyn till vinsterna genom 
den ökade kapaciteten är komponenterna klart lönsamma.
Alternativa förtillverkninqsgrader
Vinst med komponenter 
ekvivalent timpenning
vid en
av
Platsbyggt
alt.
Komponentbyggt 
alt. 96 kr/tim 145 kr/tim
MH-standard 
utan panel
Dito -2.715 kr/hus - 573 kr/hus
MH-standard 
utan fönster
Dito + 475 kr/hus +4.091 kr/hus
I båda de ovan redovisade alternativa förtillverknings- 
graderna, har komponenternas konkurrenskraft minskat jäm­
fört med kompletta standardkomponenter. Man kan alltså ur 
ovanstående jämförelse dra slutsatsen att komponenterna 
skall förädlas så mycket som möjligt på fabrik.
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Ur siffermaterialet är det också möjligt att beräkna vilka 
förädlingar som är mest lönsamma att utföra på fabrik. I 
nedanstående tabell har "marginalkostnaden" för panelpå- 
spikningen och fönstermontaget i fabrik jämfört med mot­
svarande arbete på byggplats.
Marginalkostnad 
på fabrik
Platsbyggt 
ekvivalent 
96 kr/tim
vid
timpenning 
145 kr/tim
Lockpanel 3 330 kr/hus 6.840 kr/hus 8.959 kr/hus
Profilspontad panel 5.165 kr/hus 6.676 kr/hus
Fönster 7.910 kr/hus 8.140 kr/hus 8.780 kr/hus
Anmärkningsvärt är den mycket stora skillnad för panelspikning 
på fabrik respektive på byggplats. Det förefaller som panel- 
spikningen är den förädling som gör komponenterna lönsamma 
jämfört med platsbyggda. Av denna anledning kan det vara 
intressant att undersöka ett element som i huvudsak består 
av panel.
8.1.3 Panelelement (förrådselement)
Myresjöhus har i sitt standardkomponentprogram ett förråds- 
element som nedan jämförs med motsvarande platsbyggda del.
Platsbyggt Komponentbyggt Vinst med komponenter vid en
alt. alt. ekvivalent timpenning av
96 kr/tim 145 kr/tim
2 2Lockpanel Lockpanel 20:10 kr/m 43:60 kr/m
Profilspont Lockpanel 10:10 kr/m^ 28:70 k*-/-2
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8.1.4 Ytterväggselement för variabel väggtjocklek
Den yttervägg som är tänkt att användas på referensobjektet 
är en ny tjock och energisnål vägg. Någon motsvarande kompo­
nent finns inte i Myresjöhus komponentprogram, varför en ny 
ytterväggskomponent konstruerats och kostnadsberäknats. Denna 
komponent är ej försedd med isolering eller invändig beklädnad, 
utan endast bärande stomme, asfaboard och panel och är tänkt att 
utgöra "ytterskikt" i den nya väggen. Väggens uppbyggnad 
framgår av figuren 8.1 och elementkonstruktionen av figur 
8.2.
Vinst med komponenter vid 
ekvivalent timpenning av
Platsbyggda Komponentbyqqt
alt. alt. 96 kr/hus 145 kr/tim
Stomme +
panel Dito +1.286 kr/hus +3.785 kr/hus
"Ytterskikt" Variabelt " 
avstånd
«?-----------»
Innerskikt II
Figur 8.1 Yttervägg sedd från sidan (skala 1:5)
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8.2 Bjälklag och tak
Vid en jämförelse mellan Myresjöhus byggsystem och ABV :s 
på platsenbyggande, måste byggdelarna, bjälklag och tak 
jämföras tillsammans. Detta beror på att ABV :s takstolar 
utgör en integrerad del av bjälklaget (dragbandet är sam­
tidigt bjälke i mellanbjälklaget), medan Myresjöhus tak­
stol saknar dragband.
Vinst med komponenter vid en 
ekvivalent timpenning av
Platsbyggt 
alt.
Komponentbyggt 
alt.
96 kr/tim 145 kr/tim
ABV-standard MH-standard -8.930 kr/tim -7.317 kr/tim
MH-standard MH-standard -6.573 kr/tim -4.927 kr/tim
Som framgår av tabellen är det komponentbyggda alternativet 
5-9 tkr dyrare än motsvarande platsbyggda alternativ. Den 
nuvarande komponentkonstruktionen är alltså klart olönsam 
vid grupphusbyggande
8.3 Innerväggar
Vinst med komponenter vid en 
ekvivalent timpenning av
Platsbyggt Komponentbyggt
alt. alt. 96 kr/tim 145 kr/tim
ABV-standard MH-standard -1.022 kr/hus -660 kr/hus
MH-standard MH-standard - 700 kr/hus -338 kr/hus
Ej heller innerväggarna är lönsamma att komponentbygga, 
vilket framgår av ovanstående tabell.
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8.4 Sammanställning
Platsbyggt Komponentbyggt
Vinst med komponenter vid en 
ekvivalent timpenning av
alt alt. 96 kr/tim 145 kr/tim
YTTERVÄGGAR
ABV-standard MH-standard - 127 kr/hus +3.940 kr/hus
MH-standard MH-standard + 786 kr/hus +5.049 kr/hus
Ytterväggar utan panel 
(MH-standard) -2.715 kr/hus - 573 kr/hus
Ytterväggar utan fönster 
(MH-standard) + 475 kr/hus +4.091 kr/hus
Ytterväggar utan isolering 
och inv. beklädnad +1.286 kr/hus +3.785 kr/hus
FÖRRÅDSVÄGGAR
ABV-standard MH-standard 20:10 kr/m2 43:60 kr/m2
MH-standard MH-standard 10:10 kr/m2 28:70 kr/m2
BJÄLKLAG + TAK
ABV-standard MH-standard -8.930 kr/hus -7.317 kr/hus
MH-standard MH-standard -6.573 kr/hus -4.927 kr/hus
INNERVÄGGAR
ABV-standard MH-standard -1.022 kr/hus - 660 kr/hus
MH-standard MH-standard - 700 kr/hus - 338 kr/hus
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9. GRUPPSTORLEKENS INVERKAN
De jämförelser som i föregående kapitel gjorts mellan plats- 
och komponentbyggda byggdelar har samtliga hänfört sig till en 
gruppstorlek av 50 hus. Eftersom den nedlagda tiden på bygg­
plats i hög grad är beroende av gruppstorleken kan man för­
vänta sig ett gynnsammare utfall för de komponentbyggda 
husen vid mindre gruppstorlekar.
En analys av gruppstorlekens inverkan har därför gjorts.
Vid analysen har erfarenhetsvärden på inkörningen använts.
De för uträkningarna använda inkörningarna framgår av nedan­
stående uppställning.
Ytterväggar platsbyggda 93%
Ytterväggar komponentbyggda 93%
Bjälklag + tak platsbyggt 92%
Bjälklag + tak komponentbyggt 93%
Innerväggar platsbyggda 96%
Innerväggar komponentbyggda 93%
Resultatet av analysen presenteras i figurerna 9.1 - 9.8.
Figur 9.1 och 9.2 visar vinsten (förlusten) med komponenter 
jämfört med platsbyggda för ytterväggar. I figur 9.1 har ABV- 
standard (platsbyggt) jämförts med MH-standard (komponentbyggt) 
och i figur 9.2 har samma standard (MH-standard) använts för 
både det komponentbyggda och platsbyggda alternativet. Jäm­
förelserna har gjorts vid ekvivalenta timpenningar = 96 kr/tim 
och = 145 kr/tim.
Man kan i figurerna se att ytterväggskomponenter är konkurrens­
kraftig för samtliga undersökta fall utom vid grupper 
än 10-20 hus/grupp i jämförelsen mellan platsbyggd ABV-stan- 
dard och komponentbyggd MH-standard och då den ekvivalenta tim­
penningen 96 kr/tim används.
5 — Z7
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På motsvarande sätt redovisas i figurerna 9.3 och 9.4 
gruppstorlekens inverkan på plats- resprektive komponent- 
byggda bjälklag och tak. Ur figurerna framgår att kompo­
nenterna inte blir konkurrenskraftiga vid någon gruppstorlek.
I figurerna 9.5 och 9.6 redovisas gruppstorlekens inverkan 
på plats- respektive komponentbyggda innerväggar. Ur figuren 
framgår att inte heller innerväggskomponenter blir konkurrens­
kraftiga vid någon av de undersökta gruppstorlekarna. Anmärk­
ningsvärt är att innerväggskomponenternas konkurrenskraft 
ökar något med ökande gruppstorlek. Detta beror på att kom­
ponentmontagets inkörning är större än inkörningen för den 
platsbyggda väggen. På grund av detta kommer tidsbesparingen 
med komponenter att öka med ökande gruppstorlek.
I figurerna 9.7 och 9.8 är den ekvivalenta timpenningen, då 
plats- respektive komponentbyggande är ekonomiskt livärdigt, 
inritad som en funktion av gruppstorleken.
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I i
10,0 -
VINST (FÖRLUST) MED KOMPONENTER
(tkr/hus)
8,0 -
6,0 ■
4,0 -
2,0 -
0
- 2,0 -
145 kr/tim
96 kr/tim
- 4,0 -
i----------------,------- ,------- ,------- (----- ,-------i-----
1 5 10 20 40 80 160 gruppstorlek
(hus/grupp)
Figur 9.t Vinst (förlust) med ytterväggskomponenter
(MH—standard) jämfört med platsbyggd yttervägg 
(ABV-standard) för olika gruppstorlekar vid de 
ekvivalenta timpenningarna 96 kr/tim resp.
145 kr/tim.
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12,0
10,0 -
8,0 -
6,0 -
4,0
2,0
0 J
VINST (FÖRLUST) MED KOMPONENTER
(tkr/hus)
Figur 9.2 Vinst (förlust) med ytterväggskomponenter
(MH-standard) jämfört med platsbyggd yttervägg 
(MH-standard) för olika gruppstorlekar vid de 
ekvivalenta timpenningarna 96 kr/tim resp.145 kr/tim.
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VINST (FÖRLUST) MED KOMPONENTER
(tkr/hus)
2,0 -
- 8,0 •
- 10,0 -
i----------------- 1-------1------- 1-------j-------,------ (—
1 5 10 20 40 80 160 gruppstorlek
(hus/grupp)
145 kr/tim 
96 kr/tim
Figur 9.3 Vinst (förlust) med komponentbyggda bjälklag + tak
(MH-standard) jämfört med platsbyggda (ABV-standard) 
för olika gruppstorlekar vid de ekvivalenta tim­
penningarna 96 kr/tim resp. 145 kr/tim.
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2,0
i VINST (FÖRLUST) MED KOMPONENTER
(tkr/grupp)
10,0-
Figur 9.4 Vinst (förlust) med komponentbyggda bjäklag + tak
(MH-standard) jämfört med platsbyggda (MH-standard) 
för olika gruppstorlekar vid de ekvivalenta tim­
penningarna 96 kr/tim resp. 145 kr/tim.
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VINST (FÖRLUST) MED KOMPONENTER
(tkr/grupp)
0 i------- —i---- 1----1----r
1 5 10 20 40
T"
80 160 GRUPPSTORLEK
(hus/grupp)
0,5 *
1,0“
145 kr/tim
96 kr/tim
Figur 9.5 Vinst (förlust) med innerväggskomponenter (MH- 
standard) jämfört med platsbyggd innervägg 
(ABV-standard) för olika gruppstorlekar vid de 
ekvivalenta timpenningarna 96 kr/tim resp.
145 kr/tim.
i VINST (FÖRLUST) MED KOMPONENTER
(tkr/hus)
0,5 -
1,0 -
GRUPPSTORLEK
(hus/grupp)
Figur 9.6 Vinst (förlust) med innerväggskomponenter
(MH-standard) jämfört med platsbyggd innervägg 
(MH-standard) för olika gruppstorlekar vid de 
ekvivalenta timpenningarna 96 kr/tim resp.
145 kr/tim.
EKVIVALENT TIMPENNING (KR/TIM) DÄ PLATSBYGGT OCH 
KOPMONENTBYGGT ÄR EKONOMISKT LIKVÄRDIGT
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0 «------------ 1----- 1----- I----- T----- 1----- 1--
1 5 10 20 40 80 160 gruppstorlek
(hus/grupp)
Figur 9.7 Ekvivalent timpenning, då platsbyggda ytterväggar, 
innerväggar resp. bjälklag + tak enligt ABV- 
standard är ekonomiskt likvärdiga med motsvarande 
komponentbyggdelar enligt MH-standard.
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EKVIVALENT TIMPENNING (KR/TIM) DÅ PLATSBYGGT OCH 
KOMPONENTBYGGT ÄR EKONOMISKT LIKVÄRDIGT,
100.
96' YTTERVÄGGAR
T I I I i I
5 10 20 40 80 160 GRUPPSTORLEK
(hus/grupp)
Figur 9.8 Ekvivalent timpenning då platsbyggda ytterväggar, 
innerväggar resp. bjälklag + tak enligt MH- 
standard är ekonomikt likvärdiga med motsvarande 
komponentbyggda byggdelar enligt MH-standard.
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10. LEVERANSSÄTT
För att montaget av komponenterna skall flyta utan allvarliga 
störningar och en totalekonomiskt riktig metod användas, är 
det viktigt att leveranssättet för komponenterna planeras 
och att en samordning sker mellan elementfabrikens lastsam­
manställning och byggplatsens mottagning och montage.
I detta kapitel beskrivs och jämförs fyra olika leveranssätt 
för, den enligt tidigare utvärderingar intressantaste kompo­
nenttypen , ytterväggskomponenter.
Den grundläggande skillnaden mellan olika leveranssätt för 
komponenter är var i transportkedjan komponenterna
o delas upp i husvisa stuvar och
0 sorteras i monteringsordning.
Dessa arbeten kan göras på elementfabriken, antingen i sam­
band med tillverkning (tidig enhetslastbildning) eller i sam­
band med utlastning (sen enhetslastbildning) eller på bygg­
platsen, antingen i samband med utkörning till grund eller
1 samband med monteringen.
De fyra alternativ som bedömts intressanta att närmare jäm­
föra beskrivs översiktligt i figur 10.1.
I alternativ I görs uppdelningen och sorteringen av kompo­
nenterna på byggplats innan elementet körs ut till grunden.
I alternativ II har elementen delats in i små stuvar. För de 
vanligaste elementen kan stuvarna köras ut till grunden utan 
att enhetslasten bryts, medan stuvarna för de lågfrekventa 
elementen måste brytas och sammanställas husvis. Monteringen 
sker genom att det element som skall monteras hämtas från den 
elementtypens stuv och sedan direkt sätts upp.
I alternativ III görs en husvis uppdelning av elementen i 
samband med utlastning vid elementfabrik. Innan monteringen 
blir en viss sortering av elementen nödvändig på montage­
platsen .
I alternativ IV har elementen uppdelats husvis och sorterats 
i monteringsordning i samband med utlastning vid element­
fabrik .
Alternativen har jämförts ekonomiskt genom ett marginalkost- 
nadsresonemang. De arbetsmoment som utförs och är lika i de 
olika alternativen har inte beaktats, utan endast de moment 
som är olika i de olika alternativen har kostnadsberäknats.
Den ekonomiska jämförelsen mellan alternativens marginalkost­
nader, framgår av figur 10.2.
Arbeten på elementfabrik 
o tidig enhetslastbildning 
o sen enhetslastbildning 
o utlastning
Arbeten på byggplats
o Lossning
o Sortering och uppdelning 
o Utkörning
o Sortering i samband 
med montage
Alt.I Alt.II Alt.III Alt.IV
0 25 -
100 670
Lika i de olika alternativen
Lika i de olika alternativen 
430 165 0 0
Lika i de olika alternativen 
0 50 100 0
SUMMA 430 240 200 670
Förutom de direkta kostnadsdifferenserna för de olika alterna­
tiven kan också andra faktorer behöva beaktas. En sådan viktig fak­
tor är, var i transportkedjan eventuella skador och leverans­
fel kan upptäckas. Om upptäckterna sker först i samband med 
montaget kommer detta att störas och relativt stora störnings- 
kostnader att uppkomma, medan en tidigare upptäckt av sådana 
fel medför avsevärda fördelar. I alternativ I och II kan skador 
och fel lättare upptäckas i samband med sorteringen innan ut­
körning medan de i alternativ III och IV sannolikt inte upp­
täcks förrän i samband med motnteringen. Detta talar för att 
alternativ I eller II skall väljas.
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11. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
11.1 Löne/materialkostnadstrender
Som visas i kapitel 2 har lönekostnaderna under senare år ökat 
snabbare än materialkostnaderna. Om denna trend håller i sig 
kan man förvänta sig att komponenter kommer att bli allt mer 
konkurrenskraftiga, jämfört med platsbyggt, eftersom lönekost­
naden i det komponentbyggda huset är lägre än i motsvarande 
platsbyggda hus.
För att grovt belysa hur den framtida konkurrenskraften kan 
komma att förändras om lönekostnaderna fortsätter att öka 
snabbare än materialkostnaderna, diskuteras nedan konsekven­
serna av detta för ytterväggar.
Andelen lönekostnader och arbetstidsberoende kostnader i den 
komponentbyggda väggen är ca 20%, medan motsvarande andel i 
den platsbyggda är 40%. Om vi antar att lönekostnaderna i fram­
tiden kommer att öka 5% snabbare än materialkostnaderna, med­
för detta att den platsbyggd väggen kommer att stiga i pris 
ca 1 % mer per år än motsvarande komponentbyggda vägg.
I pengar medför detta att den komponentbyggda ytterväggen, 
vid ovanstående förutsättningar, kan förväntas öka sin konkur­
renskraft med i storleksordningen 250 kr/år.
11.2 Montageutrustning
En allvarlig invändning mot småelement är den besvärliga ar­
betsmiljö som komponentmontaget utgör. En ytterväggskomponent 
kan väga upp till ca 130 kg och den högfrekventa manuella han­
teringen av dessa komponenter, som montaget innebär, är mycket 
påfrestande. Kranmontering av småelement skulle kunna lösa 
arbetsmiljöproblemen, men medför samtidigt att monteringstiden 
ökar och att kostnaderna för monteringen gör komponenterna helt 
ointressanta. Ett realistiskt sätt att lösa arbetsmiljöprob­
lemen är istället att utveckla en enkel manuell utrustning
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för förflyttning och inpassning av komponenterna. En sådan 
billig utrustning, med hjälp av vilken de tunga lyften kan 
undvikas, skulle sannolikt också minska monteringstiderna och 
därigenom öka komponenternas konkurrenskraft.
11.3 Komponentutveckling
Ett sätt att förbättra komponentbyggandets konkurrenskraft 
kan vara att satsa på utveckling av nya komponentkonstruk­
tioner och tillverkningsmetoder. Nuvarande komponentkonstruk­
tioner och materialval är kopieringar av motsvarande plats- 
byggda byggdelar.
Istället för att kopiera de konstruktioner som utvecklats 
för ett "hantverksmässigt" platsbyggande borde komponenttill­
verkarna satsa på att ta fram sådan konstruktion och tillverk­
ningsmetoder som endast kan fabrikstillverkas.
Exempel på sådan konstruktionsprincip som borde kunna ge 
komponenterna ökad konkurrenskraft är sandwichkonstruktioner 
och skalkonstruktioner.
11.4 Standardisering
Ett sätt att öka komponenternas konkurrenskraft är att skapa 
möjligheter för produktanonym projektering. Sådana förutsätt­
ningar kan åstadkommas genom att en modulstandard för stommen 
tillskapas.
För att valmöjligheter skall föreligga mellan olika kompo­
nenttillverkares produkter för olika byggdelar i ett och 
samma hus krävs dessutom en standardisering av fogar och 
anslutningar mellan olika byggdelar.
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Bilaga 1 
sid 1 (7)
REFERENSOBJEKTET
Beskrivning av referensobjektet
Som referensobjekt för denna undersökning valdes ett grupp- 
husområde, som ABV hade fått på totalentreprenad. Fördelen 
med detta område var att planerad byggstart låg 6 månader 
fram i tiden och på så sätt fanns det tid för ett närmare 
studium och alternativa kalkyler.
Grupphusområdet är beläget i Heden, Floda, 4 mil nordost 
om Göteborg, och omfattar 11 friliggande 1J-plans hus (F-hus) 
22 1 i-plans radhus (R-hus) och 8 sluttningshus (S-hus) samt 
2 kvartersstugor och 4 garagelängor.
Med smärre måttjusteringar kunde F-huset anpassas till be­
fintliga komponenter i sin helhet, medan det fanns begräns­
ningar för mellanbjälklaget när det gäller R-huset. Vid den 
jämförande kalkyleringen har därför F-husen legat som grund, 
utom vid leveransomfattningar av väggelement där R-husen in­
gått och S-husen har räknats som F-hus.
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Bilaga 1 
sid 2 (7)
Byggnads- och rumsbeskrivning
Grundläggning
Sula och murad sockel på sprängstensbotten.
S.k. torparbjälklag bestående av mineralull mellan 
träreglar, trossbottenskiva och spånskiva på ovan­
sidan. 22 cm mineralull.
Ytterväggar
Luftad träpanel. S.k. lockläktspanel bestående av 
22 x 170 bottenbräda och 28 x 45 lockbräda, vindskydd, 
mineralull mellan träreglar, plastfolie, gipsskiva på 
träreglar. 34 cm mineralull.
Yttertak
Betongtakpannor, underlagstak av board, luftspalt med 
vindskydd, mineralull mellan träbjälkar, plastfolie, 
gipsplank på glespanel. 22 cm mineralull i snedtak.
44 cm mineralull vid horisontellt tak.
Mellanbjälklag
Träbjälklag med spånskiva på ovansidan och gipsplank 
på glespanel på undersidan.
ï22ëEYË22§E
Gipsskivor på reglestomme.
Könster_gch_fönsterdörrar
Treglasfönster, laserade. En enhet per 
rum är öppningsbar, övriga fasta.
Ytterdörr
Laserad karm, fanerat dörrblad.
Innerdörr
Laserad träkarm, målat dörrblad 
Innertrappor
Vagnstycken av trä, steg belagda med nålfilt. 
Köksutrustning
Skåpsinrede enligt plan, diskbänk, stänkskydd av kakel, 
elspis med 4 plattor, ugn och värmeskåp, kyl/sval-skåp, 
frysskåp, skafferiskåp.
ïYëÈtutrustning
Elektrisk värme- och varmvattenberedare, tvättmaskin, 
torkskåp, tvättho.
YëSÉÜâÈion
Självdrag
79 81
Bilaga 1 
sid 3 (7)
y£EY§E5?2±E!2
Vattenburet systmem med eluppvärmd panna.
22iYi2£iM222i22
Tvätt, bad, dusch: Helsvetsad plastmatta
med uppvikt sockel. 
Övriga rum: Platsfiltmatta.
Målning
Väggar och tak i klk: 
Tak i övrigt:
Väggar i tvätt och 
vid köksinredning: 
Väggar i bad, dusch: 
Väggar i övrigt:
Utvändigt :
Enkel målning 
Målning
Målning
Väggplast
Tapeter
1 gång behandling med 
"täckande" lasyr.
Utvändi2t_förråd
Golv av spånskiva. Väggar av träpanel på 
träregelstomme. Tak av betongtakpapnor och 
underlagstak av board på träreglar. Kallförråd.
Gara2ë
Golv av betong. Ytterväggar av träpanel på trä­
regelstomme. Tak av betongtakpannor på träregalr. 
Platserna avskiljs med innerväggar av gipsskivor 
på träreglar. Förrådsloft av spånskiva. Oisolerade 
vipportar.
5?§£]SäEy§É®2i_!SYäEter smark
Bergs- och skogskaraktären kommer att prägla 
området. Naturmarken bibehålies. Gångvägar, 
parkeringsplatser, lekplatser och planteringar 
vid dessa iordningställes.
£?§ElSâYl2ëî:ë!l.£._È25!È
Där sprängnings- och fyllningsarbeten sker, kommer 
marken att täckas av fukthållande lager och skogsjord. 
Naturmark bibehålies. Samtliga entrégångar och ute­
platser grusas.
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Plan- och sektionsritningar
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Situationsplan NORDASOMRADET
Bilaga 1
sid 7 (7)

87
KOMPONENTSYSTEMET Bilaga 2
Komponenttyper sid 1 (10)
Byggsystemet är uppbyggt av ett antal relativt sett små, lätthanterliga element, vilka översiktligt 
redovisas nedan. Dessa element är avsedda att inordnas i ett modulnät med basmodulen 600.
Bjälklagselement Ytterväggselement Innerväggselement
Yttertakselement
Svensk takstol
Fribärande fackverkstakstol
88
Ytterväggar
Bilaga 2 
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Ytterväggselementen har bredderna 1200 och 600, dessa skall placeras med insidan i modul­
linje. Elementen ger rumshöjden 2400.
Möjlig placering av ytterväggar
24
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eg
el
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Ytterväggselement konstruktion
Elementen består inifrån av:
9 mm byggboard 
plastfolie 
120 mm reglar 
120 mm mineralull 
45 mm reglar 
45 mm mineralull
13 mm asfaltimpregnerad träfiberskiva 
15 mmBh 21 mm lockpanel
K-värde ytterväggselement 12 M = 0,25 W/m2 °C
Elementen är dimensionerade för en rörlig punktlast av 16000 N.
Elementen tillverkas med eller utan påspikad lockpanel av trä.
I vissa element är monterade färdigbehandlade (brunsvart lasyr) fönster och fönsterdörrar 
(IF resp. IFD) glasade med trippel isolerglas.
Rör och dosor för el-installation finns inlagda i några elementtyper.
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Bärande innerväggar Bilaga 2
sid 4 (10)
Även systemets bjälklagselement är avpassade till de invändiga husbredderna 7200, 7800 och 
8400 så att två element skarvade i längsled ger husbredderna. Skarven måste understödjas av 
upplag (bärande väggblock). Upplag placeras centriskt över modullinje på ett avstånd av 3000, 
3600 eller 4200 från modullinje vid yttervägg. Bjälklagselementen har bredderna 1200 eller 600.
Yttervägg
I
 Bärande 
vägg
H
Möjlig placering av bärande väggar
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Bärande innerväggselement konstruktion
Elementen består av:
9 mm byggboard 
34X70 mm reglar 
9 mm byggboard
Innerväggselementen är dimensionerade för en last om 10000 N/m.
Vissa element är avsedda för montering av dörrkarmar och innehåller rör och dosor för el- 
instal lation.
Övriga element kan erhållas med ena beklädnadsskivan lös för möjliggörande av el-installation 
förstärkning för hyllmontage etc.
Bj älklag
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BjälklagselementBjälklagselement gavel
Bjälklagselement konstruktion
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Bjälklagselementen används både till källarbjälklag och till mellanbjälklag i I-V2 och 2-planshus.
Elementen består uppifrån av:
19 mm spånskiva,
70 mm mineralull som brand- och stegljudsisolering,
45X220 mm bjälkar c 400 borrade och utfästa för el- och vatteninstallation
Bjälklagselementen är dimensionerade för en rörlig last om 1500 N/m2.
Elementen skarvas till varandra i enlighet med fig.
Bilaga 2 
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För påbörjande resp. avslutande av monteringen vid gavlarna finns speciella bjälklagselement. 
(Monteringen sker medsols med början vid en gavel).
Första
element
Sista
element
Montageriktning
Montageriktning
Sista
element
Första
element
Vid trappöppning monteras förstärkningsbjälkar (34 mm resp. 79 mm) utmed de fria bjälklags- 
elementsidorna. Se figur under systembeskrivning trappor.
Bjälklagselement avpassade med hänsyn till vald trapptyp finns.
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Takstolar och takelement Bilaga 2
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Byggsystemets takstolar är avpassade för de invändiga husbredderna 7200, 7800 och 8400 samt 
taklutningar 15°, 27° och 45°. Härvid är takstolar avsedda för 15° och 27° fribärande medan tak­
stol avsedd för 45° uppstolpas från bjälklag.
Takstolarna inplaceras mitt över modullinje och med inbördes avstånd om 1200. Närmast gavel 
kan takstol inplaceras över modullinje 600 från gavel.
I - - __  .- L- f
1
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Möjlig placering av takstolar
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Takstolar
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72 M, 78 M, 84 M inv.
Fribärande fackverkstakstol konstruktion
Levereras i tre delar som 
sammanfogas på arbetsplatsen 
medelst spikningsplåtar som 
medföljer.
78 M inv.
Svensk takstol konstruktion
Takstolarna är dimensionerade för snölasten 1500 N/m2. Fackverkstakstol för 27° taklutning 
finns även för snölast 1000 N/m2. Samtliga takstolstyper monteras med ett centrumavstånd 
av 12 M. Vid behov kan de dock monteras med centrumavstånd 6 M.
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Yttertakselement
24 M
Lös skarvlist
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1001 If 393 ff 594
M---------------------
555 45 431 ,100
2394
2398
Yttertakselement konstruktion
Yttertakselementen utgöres av färdigläktade plywoodskivor med läktavstånd c 345 mm.
Första takelementet monteras med sin underkant 140 mm från överramens nedre ände vid 15° 
resp. 155 mm vid 27° och 45°. Vid nock avslutas takinklädnaden med oläktad skiva för juster­
ing. Lös läkt medlevereras denna skiva. Elementen sammanfogas medelst överlappning i hori­
sontalskarv och i taklutningen kant mot kant med en gummilist mot takstolen.
Gummilist, compriband och träkilar medlevereras i erforderligt antal till elementen.
Nock
Kompriband
L Nockregel
Träkil
Gummilist
Plywood remsa 
över skarv
Takfotsläkt
Yttertak
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